



DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1060

DEL 22/11/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 – LAVORI A TUTTO IL 10.11.2023 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCALI AL PIANO -1, PADIGLIONE 10, PER TRASFERIMENTO UFFICI DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI DELLA ASST CREMONA

CUP: I14E21014370002

CIG: 9668804578

Struttura proponente: SC Gestione Tecnico Patrimoniale

Responsabile del procedimento: Arch. Maurizio Bracchi



IL DIRETTORE della S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

NELL'ESERCIZIO delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale della ASST di Cremona con decreto n. 291 del 29 maggio 2023;

PREMESSO CHE:

- Con prot. n. 8496 del 15 marzo 2023 è stata disposta la procedura di gara, esperita mediante utilizzo della piattaforma Sintel (ID:166610543), avente ad oggetto l'affidamento dei *“Lavori per la realizzazione dei locali posti al piano -1 del padiglione 10 per il trasferimento degli uffici della SC Sistemi Informativi della ASST di Cremona”*;
- con determinazione dirigenziale n. 457 del 2 maggio 2023, in esito alla procedura di cui sopra, esperita ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, successivamente modificato dall'art. 51, comma 2.2., lett. b) del D.L. 77/2021, sono stati affidati *“Lavori per la realizzazione dei locali posti al piano -1 del padiglione 10 per il trasferimento degli uffici della SC Sistemi Informativi della ASST di Cremona”* – CUP I14E21014370002 alla Ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.A., P.IVA 010481201985, con sede legale in via IV Novembre n. 72 – 26024 – Paderno Ponchielli (CR), per un importo complessivo, al netto dello sconto offerto del 4,44%, pari a €198.279,13, oltre IVA al 10%, di cui €190.170,72 per lavori ed €7.108,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Con atto sottoscritto dalle parti mediante apposizione delle firme digitali del funzionario delegato della stazione appaltante e del rappresentante legale dell'aggiudicatario sul relativo documento elettronico, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lettera s), del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, si è tenuto luogo del contratto d'appalto dei lavori di cui trattasi, perfezionatosi in data 23 maggio 2023, prot. 22525/23;

CONSIDERATO che i lavori di cui sopra sono stati consegnati, in data 14 luglio 2023, come risulta dal verbale di consegna dei lavori redatto in pari data e conservato agli atti della Struttura Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale della ASST di Cremona, fissando i termini di ultimazione in n. 60 g.n.c.;

PRESO ATTO:

- che in data 18 settembre 2023 (prot. 38450/23), a seguito di istanza dell'Appaltatore formalizzata in data 14 settembre 2023 (prot. 38170/23 del 15 settembre 2023) è stata concessa una proroga delle tempistiche di esecuzione dell'intervento di n. 42 g.n.c., fissando il nuovo termine dei lavori al 23 ottobre 2023;
- con determinazione dirigenziale n. 990 del 2 novembre 2023 è stata approvata una perizia di variante suppletiva relativa all'intervento in oggetto, per complessivi €29.296,74, oltre IVA al 10% e contestuale proroga dei tempi contrattuali di ultimazione di n. 45 g.n.c., fissando il nuovo termine dei lavori al 7 dicembre 2023;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L) n. 1 – lavori a tutto il 10 novembre 2023 redatto, in pari data, dal Direttore dei Lavori, Geom. Giovanni Ferrari e sottoscritto, senza



riserve, dall'Impresa PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.A. e conservato agli atti della Struttura Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale della ASST di Cremona;

VISTO il Certificato di Pagamento (C.P.) n. 1 emesso in data 10 novembre 2023 dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Roberto Feltroni, dal quale risulta un credito all'Impresa pari ad €41.049,17, oltre IVA 10%, come si evince dal certificato allegato e parte integrante del presente provvedimento;

ATTESO che l'adozione del presente provvedimento comporta una spesa pari a €41.049,17, oltre IVA 10% (€4.104,92) e così per un importo complessivo di €45.154,09 e che la Struttura Complessa Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità ha già preso nota della spesa derivante dal presente provvedimento con determina dirigenziale n. 457 del 2 maggio 2023 imputandola al conto "102290010" "Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione" dando atto che tale somma trova copertura nel finanziamento stanziato con delibera della Giunta regionale n. XI/4386 del 3 marzo 2021;

RITENUTO, pertanto, di provvedere al pagamento del primo stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) n. 1 per i lavori di "Lavori per la realizzazione dei locali posti al piano -1 del padiglione 10 per il trasferimento degli uffici della SC Sistemi Informativi della ASST di Cremona";

DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di approvare il primo Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) n. 1 dei "Lavori per la realizzazione dei locali posti al piano -1 del padiglione 10 per il trasferimento degli uffici della SC Sistemi Informativi della ASST di Cremona" redatto dal direttore dei lavori, Geom. Giovanni Ferrari, nonché il relativo Certificato di Pagamento, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Roberto Feltroni, atti contabili che determinano il credito dell'appaltatore dei predetti lavori, a tutto il 10 novembre 2023, in €41.049,17, IVA 10% esclusa;
2. procedere al pagamento, in favore dell'Appaltatore dei suddetti lavori, del credito maturato in relazione allo Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) n. 1 come risulta dal Certificato di Pagamento n. 1, per un importo di €41.049,17, IVA 10% esclusa;
3. di trasmettere alla Struttura Complessa Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità copia del presente atto per l'emissione, in favore della Ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.A., P.IVA: 010481201985, con sede legale in via IV Novembre n. 72, 26024 – Paderno Ponchielli (CR), di un mandato di pagamento della suddetta somma;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n.33.

IL DIRETTORE

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Cremona

Arch. Maurizio Bracchi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge