



DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3

DEL 09/01/2025

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DEL REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CREMONA – LOTTO GEOGRAFICO N. 9, SUB LOTTO PRESTAZIONALE N. 1 - APPROVAZIONE SAL N. 6 – LAVORI A TUTTO IL 25 NOVEMBRE 2024

CUP: I18120000400001

CIG DERIVATO: 93724305E8

Struttura proponente: S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Responsabile del procedimento: Ing. Martina Cinquetti



**IL DIRETTORE AMINISTRATIVO IN QUALITA' DI DIRETTORE AD INTERIM
della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, ai sensi del Decreto del Direttore Generale
n. 644 del 17 luglio 2024**

NELL'ESERCIZIO delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale della ASST di Cremona con decreto nr. 291 del 29 maggio 2023, confermate con decreto direttoriale n. 8 del 17 gennaio 2024;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Regionale nr. XI/3264 del 16 giugno 2020 avente ad oggetto: *"Piano di Riordino della Rete Ospedaliera: attuazione dell'art. 2 del D.L. 34/2020"* è stato approvato il Piano di riorganizzazione Ospedaliera ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 34/2020 e sono stati fissati i criteri guida da utilizzare per l'individuazione degli interventi prioritari nell'ambito degli indirizzi programmatori utili alla ricognizione del patrimonio delle strutture sanitarie lombarde;
- con Decreto del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del 16 luglio 2020, è stato approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 34 del 19 maggio 2020, il Piano di Riorganizzazione proposto da Regione Lombardia, comprendente anche gli interventi proposti da questa ASST per l'incremento dei posti di terapia intensiva nonché per la qualificazione/ampliamento dei posti di terapia semi intensiva e per il riordino del pronto soccorso;
- con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri nr. 29 del 9 ottobre 2020, il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto di cui all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Commissario Straordinario), ha provveduto a nominare le Aziende Sanitarie, tra cui l'ASST di Cremona, soggetti attuatori per l'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per gli interventi di rispettiva competenza;
- con Accordo Quadro, in data 2 novembre 2020, il Commissario straordinario ha fissato le condizioni e le modalità con le quali i soggetti attuatori affidano i servizi tecnici nonché i lavori finalizzati alla realizzazione degli interventi di competenza;

RICHIAMATI:

- il decreto direttoriale nr. 241 del 13 maggio 2021 di *"Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (preliminare) per l'intervento di adeguamento strutturale ed impiantistico del reparto di terapia intensiva del presidio Ospedaliero di Cremona"*;
- il decreto direttoriale nr. 566 del 23 novembre 2021 avente ad oggetto: *"Validazione progetto definitivo lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico del reparto di terapia intensiva del P.O. di Cremona"* – CUP: I18I20000400001;
- il decreto direttoriale nr. 368 del 5 agosto 2022 avente ad oggetto *"Approvazione del progetto esecutivo per l'intervento di adeguamento strutturale e impiantistico del reparto di terapia Intensiva del P.O. di Cremona – Piano di riorganizzazione ex art. 2 del D.L. 34/2020 – emergenza Covid – 19"*;
- la determina dirigenziale nr. 186 del 20 febbraio 2023 avente ad oggetto *"Modifica del progetto esecutivo per l'intervento di adeguamento strutturale e impiantistico del reparto di terapia intensiva del P.O. di Cremona – piano di riorganizzazione ex art.*



2 del D.L. 34/2020 – emergenza covid-19” riportante un quadro economico di un importo per lavori pari ad € 2.693.138,56 oltre IVA;

VISTO l'ordine di attivazione dell'appalto dei lavori prot. nr. 28423 del 26 agosto 2022 con il quale la Committente ha ordinato, nelle more della stipula del contratto d'appalto, la consegna dei lavori in urgenza di *“Adeguamento strutturale ed impiantistico del reparto di Terapia Intensiva del P.O. di Cremona”* al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da:

- Consorzio Ciro Menotti S.C.P.A. con sede legale in Ravenna, Via Pier Traversari nr. 63, P.IVA: 00966060378, in qualità di mandatario;
- CPL Concordia Soc. Cop. Con sede legale in Concordia sulla Secchia (MO), Via A. Grandi nr. 39, P.IVA: 00154950364, in qualità di mandante;
- Gravilli S.r.l. con sede legale in Galatone (LE), Via Z.I. S.S. 101, P.IVA 03889450759, in qualità di mandante;

VISTA, altresì, la successiva determina dirigenziale nr. 821 del 1° settembre 2023 con la quale sono stati affidati i lavori di adeguamento strutturale e impiantistico del reparto di terapia intensiva del Presidio Ospedaliero di Cremona per l'importo, al netto dello sconto offerto, di € 2.693.138,56 oltre IVA 10%;

RICHIAMATE:

- la determina dirigenziale nr. 1111 del 7 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il S.A.L nr. 1 – Lavori a tutto il 25 ottobre 2023 dell'intervento di cui all'oggetto, eseguito dal raggruppamento temporaneo di imprese sopra menzionato, nonché il relativo certificato di pagamento che riporta un importo pari a € 261.896,90 IVA 10% esclusa;
- la determina dirigenziale nr. 160 del 11 marzo 2024, con la quale è stato approvato il S.A.L nr. 2 – Lavori a tutto il 30 novembre 2023 di cui all'oggetto, eseguito dal raggruppamento temporaneo di imprese sopra menzionato, nonché il relativo certificato di pagamento che riporta un importo pari a € 295.398,69 IVA 10% esclusa;
- la determina dirigenziale n. 345 del 24 maggio 2024, con la quale è stato approvato il S.A.L nr. 3 – Lavori a tutto il 31 marzo 2024 dell'intervento di cui all'oggetto, eseguito dal raggruppamento temporaneo di imprese sopra menzionato, nonché il relativo certificato di pagamento che riporta un importo pari a € 366.602,85 IVA 10% esclusa;
- la determina dirigenziale nr. 634 del 20 settembre 2024, con la quale è stato approvato il S.A.L nr. 4 – Lavori a tutto il 5 luglio 2024 dell'intervento di cui all'oggetto, eseguito dal raggruppamento temporaneo di imprese sopra menzionato, nonché il relativo certificato di pagamento che riporta un importo pari a € 236.676,28 IVA 10% esclusa;
- la determina dirigenziale nr. 862 del 29 novembre 2024, con la quale è stato approvato il S.A.L nr. 5 – Lavori a tutto il 16 ottobre 2024 dell'intervento di cui all'oggetto, eseguito dal raggruppamento temporaneo di imprese sopra menzionato, nonché il relativo certificato di pagamento che riporta un importo pari a € 317.725,87 IVA 10% esclusa;



VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L) n. 6 – lavori a tutto il 25 novembre 2024, emesso dal Direttore dei Lavori, Ing. Alfio Alberto Castro afferente all'operatore economico Politecnica Ingegneria e Architettura Società Cooperativa, agli atti presso la Struttura Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale;

VISTO il certificato di pagamento nr. 6 emesso in data 30 dicembre 2024 dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Martina Cinquetti, nominata con decreto n. 826 del 5 settembre 2024, dal quale risulta un credito all'RTI costituito dall'impresa Consorzio Ciro Menotti S.C.P.A. in qualità di mandatario, con le mandanti CPL Concordia Soc. Coop. E Gravili S.r.l., pari ad € 516.634,12 oltre IVA 10%, come si evince dal certificato allegato e parte integrante del presente provvedimento;

ATTESO che l'adozione del presente provvedimento comporta una spesa pari a € 516.634,12 oltre IVA 10% compresa e che la Struttura Complessa Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità ha già preso nota della spesa derivante dal presente provvedimento con decreto direttoriale n. 821 del 1° settembre 2023 imputandola al conto "102290010" "Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione" (F201) e che tale somma trova copertura nel finanziamento stanziato con delibera della Giunta Regionale n. XI/3331 del 6 luglio 2020;

RITENUTO, pertanto, di provvedere al pagamento dello Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) nr. 6 per i lavori di intervento di adeguamento strutturale e impiantistica del reparto di Terapia Intensiva presso il P.O. di Cremona sito in viale Concordia nr. 1;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1. per le motivazioni tutte richiamate in narrativa di approvare lo Stato di Avanzamento (S.A.L.) nr. 6 dei lavori di adeguamento strutturale e impiantistica del reparto di Terapia Intensiva presso il P.O. di Cremona sito in viale Concordia nr. 1 nonché il relativo certificato di pagamento nr. 6 per € 516.634,12 oltre IVA 10%, redatto dal RUP Ing. Martina Cinquetti, atto contabile che determina il credito dell'appaltatore, a tutto il 25 novembre 2024;
2. di procedere al pagamento, in favore dell'appaltatore dei suddetti lavori, del credito maturato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) nr. 6 come risulta dal certificato di pagamento nr. 6, per un importo di complessivi € 516.634,12 oltre IVA 10% (€ 56.163,41) e così per un totale pari a € 617.797,53;
3. di trasmettere alla Struttura Complessa Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità copia del presente atto per l'emissione, in favore dell'RTI la cui mandataria è il Consorzio Ciro Menotti S.C.P.A., P.IVA 00966060378, di un mandato di pagamento della suddetta somma;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n.33.

IL DIRETTORE AD INTERIM
S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE



Dott. Gianluca Leggio

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge