



---

**DETERMINA DIRIGENZIALE N. 699**

**DEL 30/06/2023**

---

OGGETTO: INTERVENTI A CHIAMATA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTO RETE DATI E FIBRA OTTICA DEGLI IMMOBILI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO E DI PROPRIETA' ASST DI CREMONA – LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 50/2016

CIG: 95935228CB

Struttura proponente: S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Feltroni



**IL DIRETTORE della S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**, sostituito, per l'adozione del presente provvedimento, dal Dirigente S.C. Gestione tecnico Patrimoniale Ing. Roberto Feltroni, legittimamente individuato con nota prot. 26625/23 del 22 giugno 2023, ai sensi del disposto art. 4.2 del vigente regolamento aziendale in materia di adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali e di cui al decreto del Direttore Generale n. 291 del 29/05/2023;

**PREMESSO** che, a fronte dell'esigenza di messa in sicurezza e di mantenimento in esercizio delle strutture aziendali strumentali, questa Amministrazione sta provvedendo all'adeguamento e messa a norma degli impianti elettrici afferenti al presidio ospedaliero di Cremona e di proprietà dell'ASST di Cremona;

**CONSIDERATO** che:

- con determinazione dirigenziale nr. 67 del 20 gennaio 2023 si è provveduto ad affidare gli interventi a chiamata per l'adeguamento degli impianti elettrici e degli impianti di rete dati e fibra ottica edile del P.O. di Cremona, in particolare per il Padiglione 3 del Presidio, alla ditta Luigi Barbatì Impianti Elettrici, con sede in Cavenago d'Adda (LO) alla via Barbarossa nr. 4, P.IVA 03609820158, che ha offerto uno sconto del 7,5000%, per un importo pari a € 62.900 oltre IVA 22%;
- che in data 17 febbraio 2023 è stato stipulato il contratto tra l'ASST di Cremona e la ditta Luigi Barbatì Impianti Elettrici avente Repertorio nr. 1115 e Prot. nr. 7631/23;

**CONSIDERATO**, inoltre, che:

- con determinazione dirigenziale nr. 356 del 30 marzo 2023 si è provveduto ad integrare, tramite nuova procedura di affidamento diretto, l'incarico per il completamento afferente la messa a norma degli impianti elettrici, di cablaggio e speciali lavori di riqualificazione del Padiglione nr. 3 dell'ASST di Cremona alla ditta Luigi Barbatì Impianti Elettrici, con sede in Cavenago d'Adda (LO) alla via Barbarossa nr. 4, P.IVA 03609820158, per un importo pari a € 62.720,00 oltre IVA 22%;
- che in data 3 aprile 2023 è stato stipulato il contratto tra l'ASST di Cremona e la ditta Luigi Barbatì Impianti Elettrici avente Prot. nr. 14774/23;

**DATO ATTO** che, nel corso dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione afferenti alcuni locali del piano 1° del padiglione 3 (nuova sala riunioni e conferenze, uffici adiacenti) si è manifestata la necessità di introdurre lavorazioni supplementari rispetto alle previsioni iniziali, dovendo adeguare agli stessi standard di sicurezza e funzionali ulteriori locali amministrativi, sia per ragioni di funzionalità, di interoperabilità e di interconnessione impiantistica che per la conseguente esigenza di ripristinare impianti elettrici generali e speciali e di sostituire corpi illuminanti e linee elettriche ai restanti locali, come rappresentato dal Direttore Lavori Geom. Giovanni Ferrari nella relazione allegata al presente atto;

**VISTO** l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che i contratti di appalto possano essere modificati senza una nuova procedura di affidamento *“per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente*



---

*produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi";*

**ATTESO** che, identificata la procedura necessaria per procedere ai lavori supplementari sopracitati ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016:

- dal punto di vista tecnico-costruttivo si giustifica l'affidamento e la relativa responsabilità costruttiva ad un unico esecutore, trattandosi di un'integrazione all'opera principale;
- dal punto di vista tecnico ed economico risulta impraticabile la presenza di più realizzatori dell'intervento, considerato che l'eventuale affidamento ad altro operatore comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi e disservizi in termini di dilatazione dei tempi di esecuzione e del conseguente rischio di discontinuità nell'attività della Direzione Strategica, oltreché una prevedibile duplicazione dei costi;

**PRESO ATTO** che il valore complessivo stimato per i suddetti lavori supplementari, pari ad € 20.630,00 oltre IVA, non comporta un aumento di prezzo eccedente il 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016;

**PRECISATO** che il valore complessivo dell'intera procedura, anche considerando i lavori supplementari di cui sopra, non supera la soglia prevista dall'art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016, così come innalzata dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sottosoglia;

**DATO ATTO** di procedere ad affidamento avvalendosi della medesima ditta Luigi Barbati Impianti Elettrici, con sede in Cavenago d'Adda (LO) alla via Barbarossa nr. 4, P.IVA 03609820158, alle medesime condizioni previste nel contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo della nuova prestazione, considerato che le valutazioni sopra esposte soddisfano i requisiti di cui al richiamato art. 106, comma 1, lett. b) D.lgs. 50/2016;

**ACCERTATA** la veridicità di quanto dichiarato dall'operatore economico in fase di partecipazione alla procedura di gara, in particolare il possesso dei requisiti generali stabiliti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

**ACCERTATO** che la ditta ha comunicato, i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010;

**DATO ATTO** che la S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità ha imputato la somma di € 20.630,00 oltre IVA 22% (€ 4.538,60) così per un totale di € 25.168,60, al conto "702120015" "Spese per manutenzione ordinaria impianti", presa in considerazione in sede di redazione del relativo bilancio di previsione;

**DATO ATTO** della regolarità tecnica e della legittimità del presente provvedimento;



## DETERMINA

1. per le motivazioni tutte richiamate in narrativa di affidare a Luigi Barbatì Impianti Elettrici, con sede in Cavenago d'Adda (LO) alla via Barbarossa nr. 4, P.IVA 03609820158, aggiudicataria della procedura di cui alle determinazioni dirigenziali nr. 67 del 20 gennaio 2023 e nr. 356 del 30 marzo 2023, i lavori supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) D.lgs. 50/2016, relativi all'adeguamento impiantistico e funzionale dei locali amministrativi rimanenti al piano 1° del Padiglione 3, non eccedenti per il 50% del valore del contratto iniziale, prevedendo un aumento di spesa pari a € 20.630,00 oltre IVA 22%, per un importo complessivo di € 25.168,60;
2. di imputare la spesa pari ad € 20.630,00 oltre IVA 22% (€ 4.538,60) così per un totale di € 25.168,60, al conto "702120015" "Spese per manutenzione ordinaria impianti", presa in considerazione in sede di redazione del relativo bilancio di previsione;
3. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n.33.

IL DIRIGENTE DELEGATO

Ing. Roberto Feltroni

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge