



DETERMINA DIRIGENZIALE N. 141

DEL 04/03/2024

OGGETTO: INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO "ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PIANO INTERRATO P.O. CREMONA" PER SECONDA PERIZIA DI VARIANTE – BBAA ENGINEERING

CIG: 8712943405

CUP: I16G18000430002

Struttura proponente: S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Responsabile del procedimento: Arch. Maurizio Bracchi



IL DIRETTORE della Struttura Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale

NELL'ESERCIZIO delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale della ASST di Cremona con decreto n. 291 del 29 maggio 2023, confermate con decreto direttoriale n. 8 del 17 gennaio 2024;

RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/770 del 12 novembre 2018 *“Programma regionale straordinario investimenti in Sanità – Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. 24/2018 e stanziamento contributi”* con la quale è stato approvato l'Allegato 2 che riporta l'elenco degli interventi realizzabili, fra i quali figurano per questa Azienda i lavori di *“Adeguamento alla normativa antincendio del presidio ospedaliero di Cremona: Incremento del livello di sicurezza antincendio del piano interrato”* per un importo complessivo di € 1.792.000,00;

RICHIAMATO il Decreto n. 117 del 17 marzo 2021 *“Esito procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di “Adeguamento alla normativa antincendio: piano interrato del P.O. di Cremona” (DGR XI/770/2018), aggiudicati alla ditta RVM Impianti S.r.l.;*

TENUTO CONTO che l'intervento sopra richiamato richiede necessariamente l'individuazione di un Direttore Lavori, così come previsto dal Decreto 07 marzo 2018 n. 49;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 490 del 05 maggio 2021 di *“Affidamento direzione lavori dell'intervento di “Adeguamento alla normativa antincendio piano interrato P.O.C.” – CIG 8712943405 - alla società di ingegneria BBAA Engineering S.r.l., per un importo contrattuale pari a € 50.861,31 contributi e IVA esclusi;*

DATO ATTO che con determina dirigenziale nr. 1186 del 28 novembre 2022 è stata approvata la prima variante dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio del piano interrato del POC e conseguentemente con determina dirigenziale nr. 1250 del 15 dicembre 2022 si è proceduto alla modifica contrattuale anche per il servizio tecnico di direzione lavori in capo a BBAA Engineering S.r.l.;

TENUTO CONTO che con prot. 41371 del 6 ottobre 2023 l'ASST di Cremona ha formulato istanza alla Direzione Regionale Welfare volta al rilascio del preventivo nulla osta di variante in corso d'opera e contestuale rilascio di nulla osta all'utilizzo dei ribassi d'asta;

PRESO ATTO che con Protocollo numero G1.2024.0001927 del 18 gennaio 2024, la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, in riscontro all'istanza di cui sopra, ha espresso formale nulla osta alla realizzazione di opere relative alla seconda variante per l'importo complessivo di € 120.046,19 oltre IVA 10% alla voce lavori;

DATO ATTO che con decreto direttoriale n. 53 del 30 gennaio 2024 è stata approvata la seconda perizia suppletiva ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016, per un importo aggiuntivo pari a € 120.046,19 per i lavori e € 12.239,75 per la progettazione esecutiva;

RILEVATO che, a seguito dell'incarico per la redazione degli atti della suddetta seconda variante, risulta opportuno procedere alla modifica dell'affidamento dei servizi tecnici di Direzione Lavori ed al conseguente importo contrattuale sottoscritto con la società ingegneristica BBAA Engineering S.r.l.;

RICHIAMATO il D.M. 17 giugno 2016, relativo al calcolo dei corrispettivi da corrispondere ai professionisti esterni alla Stazione Appaltante, l'ammontare complessivo del corrispettivo per l'incarico in oggetto è pari a € 13.200,10, oltre contributo integrativo 4% e IVA 22%, vale a dire pari



a € 10.560,08, oltre contributi INARCASSA 4% (€422,40) e 22% I.V.A (€2.416,15), per un totale complessivo pari a € 13.398,63, al netto dello sconto del 20% offerto dalla società ingegneristica BBAA Engineering S.r.l.;

DATO ATTO che la Struttura Complessa Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità ha imputato la spesa pari ad € 10.560,08 oltre contributo integrativo 4% (€422,40) e oltre IVA 22% (€2.416,15) e così per un totale pari a € 13.398,63 al conto 102290010 “*Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione*” e che tale somma trova copertura nell’importo stanziato con d.G.R. n. XI/770 Allegato 2 del 12 novembre 2018 (F187);

DATO ATTO della regolarità tecnica e dalla legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1. per le motivazioni tutte richiamate in narrativa, di approvare l’integrazione dell’affidamento e del corrispondente importo contrattuale relativo all’incarico di Direzione Lavori per i lavori di “Adeguamento alla normativa antincendio del piano interrato del POC” alla società ingegneristica BBAA Engineering S.r.l. con sede a Piacenza (PC), P.IVA 01440060331, per un importo complessivo pari a € 10.560,08 contributi 4% e IVA 22% esclusi;
2. di dare atto che la Struttura Complessa Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità ha imputato la spesa pari ad € 10.560,08 oltre contributo integrativo 4% (€422,40) e oltre IVA 22% (€2.416,15) e così per un totale pari a € 13.398,63 al conto 102290010 “*Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione*” e che tale somma trova copertura nell’importo stanziato con d.G.R. n. XI/770 Allegato 2 del 12 novembre 2018 (F187);
3. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17, comma 6, della legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, nr. 33.

IL DIRETTORE

Maurizio Bracchi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge