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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1026 DEL 09/11/2023
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IL DIRETTORE della S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

NELL'ESERCIZIO delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale della ASST di Cremona con 
decreto n. 291 del 29 maggio 2023;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 682 del 22 giugno 2023 ed il relativo contratto protocollo 
n. 27662/23 sottoscritto in data 29 giugno 2023, con il quale veniva affidato alla ditta C.E.I. S.p.A. 
l’appalto avente ad oggetto i “lavori edili ed impiantistici finalizzati all’installazione di un sistema di 
brachiterapia presso il P.O. di Cremona” – CUP: I54E22000260002 - per un importo di € 64.112,47 
oltre IVA al 10%;

VISTO, il verbale di consegna dei lavori, sottoscritto in data 4 luglio 2023 dal Direttore dei Lavori e 
dall’Affidatario, indicante il termine di ultimazione dei lavori per il giorno 7 agosto 2023;

VISTA, altresì, l’istanza di proroga formulata dall’impresa in data 31 luglio 2023 protocollo n. 3160, 
con la quale la Stazione Appaltante ha concesso proroga di giorni 24 naturali e consecutivi 
individuando il nuovo termine di ultimazione dei lavori per il 31 agosto 2023;
 
RICHIAMATI:
 Il verbale di sospensione dei lavori, sottoscritto in data 28 agosto 2023, dal Direttore dei Lavori 

e dall’Affidatario;
 Il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto in data 11 settembre 2023, in cui veniva individuata la 

nuova scadenza del termine di consegna dei lavori per il 13 settembre 2023;
 Il verbale di ultimazione dei lavori, sottoscritto in data 13 settembre 2023 dal Direttore dei Lavori 

e dall’Affidatario;

VISTA la Determina dirigenziale n. 883 del 25 settembre 2023, con la quale è stato approvato il 
SAL n. 1 – Lavori a tutto 13 settembre 2023 dei “lavori edili ed impiantistici per l’installazione di un 
sistema di brachiterapia presso il Presidio Ospedaliero di Cremona” – CUP: I54E22000260002 – 
eseguiti dalla ditta C.E.I S.p.A., CIG: 9870357C42, nonché il certificato di pagamento n. 1 che 
riporta un importo pari a € 63.790,00 IVA 10% esclusa;

ACQUISITO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 3 novembre 2023 dal Direttore 
dei Lavori, Geom. Roberto Guaschi e sottoscritto, oltre che dal DL, dalla Ditta C.E.I. S.p.A. e dal 
RUP, Ing. Roberto Feltroni, allegato e parte integrante del presente atto; 

DATO ATTO che l’Improto finale die lavori ammonta a € 64.112,47, IVA 10% esclusa, 
corrispondente alla spesa originariamente autorizzata;

CONSIDERATO che non sono stati corrisposti e liquidati all’Affidatario pagamenti in corso di 
esecuzione per S.A.L. o anticipazioni/acconti di altro genere, oltre al già richiamato SAL n.1 – 
Lavori a tutto il 13 settembre 2023, per l’appunto pari ad € 63.790,00, IVA 10% esclusa;

PRESO ATTO che i lavori descritti sono stati regolarmente eseguiti sulla base del contratto 
stipulato con la C.E.I S.p.A. e che pertanto si può procedere alla relativa attestazione e 
liquidazione del credito residuo all’Impresa, pari ad € 322,47, IVA 10% esclusa;
 
DATO ATTO, altresì, che la Struttura Complessa Bilancio, Programmazione Finanziaria e 
Contabilità, in considerazione della natura dell’affidamento, ha imputato la spesa complessiva di 
€354,71 IVA 10% inclusa, al conto 102230010 “Impianti sanitari” dando atto che tale somma trova 
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copertura nel finanziamento stanziato con delibera della Giunta Regionale n. XI/5970 del 14 
febbraio 2022 e nel relativo Decreto di impegno n. 4188 del 29 marzo 2022 (F207);

DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1. Per le motivazioni tutte richiamate in narrativa, di approvare il Certificato di Regolare 
Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Roberto Guaschi e sottoscritto, oltre che dal 
medesimo Direttore dei Lavori, anche dalla Ditta C.E.I. S.p.A., nonché dal RUP, Ing. Roberto 
Feltroni, quale allegato e parte integrante del presente atto, dal quale si evince come i “lavori 
edili ed impiantistici per l’installazione di un sistema di brachiterapia presso il presidio 
ospedaliero di Cremona” – CUP: I54E22000260002 – siano stati regolarmente eseguiti, così 
determinando una spesa complessiva pari a € 64.112,47 IVA 10 esclusa;  

2. procedere al pagamento, in favore della Ditta affidataria, del credito residuo, pari a € 322,47 IVA 
10% esclusa; 

3. di dare atto che la Struttura Complessa Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, in 
considerazione della natura dell’affidamento, ha già preso nota della spesa residua di € 322,47 
IVA 10% esclusa, imputandola al conto 102230010 “Impianti sanitari” dando atto che tale 
somma trova copertura nel finanziamento stanziato con delibera della Giunta Regionale n. 
XI/5970 del 14 febbraio 2022 e nel relativo Decreto di impegno n. 4188 del 29 marzo 2022 
(F207);

4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 17, 
comma 6, della legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33.

IL DIRETTORE
Arch. Maurizio Bracchi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge


