Sistema Socio Sanitario

$ Regione
Lombardia

ASST Cremona

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 883 DEL 25/09/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE S.AL. N. 1 — LAVORI A TUTTO IL 13.09.2023 DEI
LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PER L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI
BRACHITERAPIA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CREMONA

CUP: 154E22000260002
CIG: 9870357C42

Struttura proponente: S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Responsabile del procedimento: Arch. Maurizio Bracchi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA
Sede Legale: Viale Concordia n.1 - 26100 Cremona - C.F./P.IVA 01629400191 - protocollo@pec.asst-cremona.it




Sistema Socio Sanitario

* Regione
Lombardia

ASST Cremona

IL DIRETTORE della S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

NELL'ESERCIZIO delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale della ASST di
Cremona con decreto n. 291 del 29/05/2023;

PREMESSO CHE:

- Con prot. n. 24797 del 8 giugno 2023 ¢ stata disposta la procedura di gara, esperita
mediante utilizzo della piattaforma Sintel (ID: 167730675), avente ad oggetto
I'affidamento diretto dei lavori edili ed impiantistici finalizzati all’'installazione di un
sistema di brachiterapia presso il Presidio Ospedaliero di Cremona;

- Con determinazione dirigenziale n. 682 del 22 giugno 2023, in esito alla procedura
di cui sopra, esperita ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, sono stati affidati i lavori edili ed impiantistici finalizzati all'installazione
di un sistema di brachiterapia presso il P.O. di Cremona — CUP: 154E22000260002
alla ditta C.E.l. S.p.A., P.IVA: 09183610154, con sede legale In Piazza IV
Novembre n. 4, 20124 Milano, per un importo di € 64.112,47 oltre IVA al 10%;

- Con atto sottoscritto dalle parti mediante apposizione delle firme digitali del
funzionario delegato della stazione appaltante e del rappresentante legale
dell’aggiudicatario sul relativo documento elettronico, ai sensi dell’art. 1 comma 1,
lettera s), del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, si & tenuto luogo del
contratto d’appalto dei lavori di cui trattasi, perfezionatosi in data 29 giugno 2023
ovvero nella data dellavvenuta sottoscrizione in forma digitale del predetto
documento elettronico da parte del rappresentante legale dell’aggiudicatario;

- | lavori di cui sopra sono stati consegnati, in data 4 luglio 2023, come risulta dal
verbale di consegna dei lavori redatto in pari data e conservato agli atti della
Struttura Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale dell’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale di Cremona;

PRESO ATTO che in data 28 agosto 2023 il direttore dei lavori, geom. Roberto Guaschi,
ha ordinato la sospensione dei lavori con ripresa degli stessi dal giorno 11 settembre
2023, prorogando il termine di ultimazione dei lavori al 13 settembre 2023, come si evince
dai verbali di sospensione e ripresa lavori agli atti presso la Struttura Complessa Gestione
Tecnico Patrimoniale;

VISTO il primo e ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L) n. 1 — lavori a tutto il 13
settembre 2023 redatto, in pari data, dal Direttore dei Lavori, Geom. Roberto Guaschi e
sottoscritto, senza riserve, dal legale rappresentante dellimpresa C.E.l. Group S.p.a,
Franco Carlo Ferrari Aggradi, allegato al presente atto;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 13 settembre 2023 dal responsabile
unico del procedimento, Ing. Roberto Feltroni, dal quale risulta un credito all'impresa C.E.I.
Group S.p.a. pari ad € 63.790,00 oltre IVA 10%, come si evince dal certificato allegato e
parte integrante del presente provvedimento;

ATTESO che l'adozione del presente provvedimento comporta una spesa pari a €
63.790,00 oltre IVA 10% (€ 6.379,00) e cosi per un importo complessivo di € 70.169,00 e
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che la Struttura Complessa Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilita ha gia
preso nota della spesa derivante dal presente provvedimento con determina dirigenziale n.
682 del 22 giugno 2023 imputandola al conto “102230010” “impianti sanitari” dando atto
che tale somma trova copertura nel finanziamento stanziato con delibera della Giunta
regionale n. X1/5970 del 14 febbraio 2022 nel relativo decreto di impegno n. 4188 del 29
marzo 2022;

RITENUTO, pertanto, di provvedere al pagamento del primo e ultimo Stato di
Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) n. 1 per i lavori edili ed impiantistici per l'installazione di
un sistema di brachiterapia presso il Presidio Ospedaliero di Cremona;

DATO ATTO della regolarita tecnica e della legittimita del presente provvedimento;
DETERMINA

1. di approvare il primo Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) n. 1 dei lavori edili ed
impiantistici per linstallazione di un sistema di brachiterapia presso il Presidio
Ospedaliero di Cremona redatto dal direttore dei lavori, Geom. Roberto Guaschi,
nonché il relativo certificato di pagamento, redatto dal responsabile unico del
procedimento, Ing. Roberto Feltroni, atti contabili che determinano il credito
dell’appaltatore dei predetti lavori, a tutto il 13 settembre 2023, in € 63.790,00, IVA 10%
esclusa;

2. procedere al pagamento, in favore dell’appaltatore dei suddetti lavori, del credito
maturato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) n. 1 come risulta dal
certificato di pagamento n. 1, per un importo di € 63.790,00, IVA 10% esclusa;

3. di trasmettere alla Struttura Complessa Bilancio, Programmazione Finanziaria e
Contabilita copia del presente atto per 'emissione, in favore della Ditta C.E.l. Group
S.p.A. P.IVA: 09183610154, con sede legale in Piazza IV Novembre n. 4, 20124
Milano, di un mandato di pagamento della suddetta somma,;

4. di dare atto che il presente provvedimento € immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.
17, comma 6, della legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n.33.

IL DIRETTORE
Arch. Maurizio Bracchi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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